



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 21 marzo 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Sara Ristovic</i>
Approvazione	<i>Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Dario Pirrone</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
<i>1.0</i>	<i>22/03/26</i>	<i>Creazione e compilazione</i>	Andrea Fistarol	Sara Ristic

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Temi affrontati	5
2.1	Colloquio con Var Group	5
2.2	Email a Bluewind (C1)	5
2.3	Ore produttive e stima della data di consegna	5
3	Attività definite	5
3.1	Attività in corso	5

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo delle attività in corso	5
---	---	---

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 21 marzo 2026
- **Orario di inizio:** 15:15
- **Orario di fine:** 16:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti giustificati:** Dario Pirrone

2 Temi affrontati

2.1 Colloquio con Var Group

È stato concordato di trovarsi 15-10 minuti prima della chiamata col responsabile di Var Group Stefano Dindo, per chiarire le idee e rivedere le domande. Si è stabilito di chiedere a Dindo indicazioni per migliorare il preventivo e fare una stima ragionevole. Dopo il colloquio si potrà procedere con la revisione definitiva del preventivo costi.

2.2 Email a Bluewind (C1)

È stata inviata a Bluewind l'email con le domande riguardo al capitolato C1, previa discussione tra i membri. Le risposte andranno ad integrare o modificare la relativa sezione del documento di valutazione dei capitolati.

2.3 Ore produttive e stima della data di consegna

Si è discusso come conciliare una data di consegna realistica con un monte ore produttive coerente con gli impegni presi. Il gruppo è orientato ad una consegna nella terza settimana di settembre, mantenendo una quota di ore produttive individuali di 94 ore, con la data di consegna che tiene conto di possibili contrattamenti e i periodi di attività ridotta, identificati nel preventivo costi.

3 Attività definite

3.1 Attività in corso

Membri	Descrizione
Sara Ristic, Samuele Bertin	Redazione del documento di valutazione dei capitolati
Dario Pirrone, Andrea Fistarol	Redazione del documento di preventivo costi e assunzione impegni

Tabella 1: Riepilogo delle attività in corso